

Regiegroep

Ontwikkeldgroep

Inhoudelijk

Concept- en appontwikkeling

Praktische implementatie

Het gesprek

Fase I - Tweede ontwikkelfase 2

Fase II - Tweede onderzoeksfase

Fase III - Definitieve blauwdruk samenstellen

Fase IV - Kopkrakers Beta

Fase V - Grootchalig implementeren

1 Kickstart

2 Stel de regiegroep, klankbordgroep en ontwikkelgroep samen

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Regie over Kopkrakers

Strategische implementatie

Stel een kader vast m.b.t. de inhoud van Kopkrakers

Zet ontwikkelingen van een register op een passende manier door

Structuur opzetten tbv de ontwikkeling van Kopkrakers

Kopkrakers ontwikkelen volgens structuur

Maak een opzet voor ondersteuning van 'het gesprek'

Bedenk een plan voor praktische implementatie

Ontwikkel een website voor introductie

Volgende versie van de app ontwikkelen

12 Gecombineerde pilot

Onderzoeksfocus: werkwijze rondom ontwikkeling dilemma's

Onderzoeksfocus: het gesprek

Onderzoeksfocus: praktische implementatie

Onderzoeksfocus: nieuwe functionaliteiten

Werk sessie Iteratief proces

Verwerken input werksessie in werkwijze

Verwerken input werksessie in gesprek-opzet

Verwerken input werksessie in implementatieplan

Verwerken input werksessie in functionaliteiten app

Uitvoer implementatieplan

Functionaliteiten/werkwijze

- Wat nemen we mee in de blauwdruk? Wat niet?
- Wat is het verschil tussen de huidige versie en de gewenste versie?
- Welke stappen zijn nodig om bij de gewenste versie te komen?

Verdere ontwikkeling

- Is er nog een onderzoeksfase met pilots nodig, of kan een beta-versie worden geïmplementeerd? - Wat wordt de stip op de horizon om van beta naar écht te gaan?

Beoordelen of een nieuwe pilot-ronde nodig is

Blauwdruk herzien

Wanneer gereed: beta-fase voorbereiden

Wanneer nodig: opnieuw een pilotronde inzetten

Monitor effecten

Zet ontwikkelingen van een register door

13 Ontwikkelen van nieuwe Kopkraker-dilemma's

Doorontwikkelen van 'het gesprek'

14 Input ophalen over nieuw ingevoerde functionaliteiten

App doorontwikkelen

15 Begeleid organisaties bij gebruik Kopkrakers Beta

Uitvoer implementatieplan

App onderhouden

Start grootchalige promotie Kopkrakers